

**UCHWAŁA NR XXX/262/2020
RADY GMINY KOMORNIKI**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2031 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Komorniki

mgr Marian Adamski



Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021–2031



Listopad, 2020

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki; tel./fax 61 8934415, tel. 61 8934416, e-mail:
biuro@pukkomorniki.pl
REGON 634593160, NIP 7772781219, KRS 0000215678; Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział
Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 33 522 000 zł

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	2
II. CEL WPRIM	2
III. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH	3
IV. PLANY INWESTYCYJNE – ZESTAWIENIA.....	4

I. WPROWADZENIE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Spółka z o.o. został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. (Dz.U. z 20017 r. Nr 123 poz. 328 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy plan opracowany został z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki i obejmuje okres najbliższych 10 lat, tj. okres od roku 2021 do roku 2031. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki, które uwzględniać będą ewentualne zmiany.

II. CEL WPRiM

Celem WPRiM jest:

- określenie poziomu nakładów planowanych przez PUK Komorniki Sp. z o.o. na inwestycje,
- wskazanie rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach,
- określenie zakresów rzeczowych i kosztów,
- wskazanie źródeł finansowania.

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy i określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- planowane sposoby finansowania inwestycji.

Plan został stworzony zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki oraz w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz plan rozbudowy dróg.

III. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Wójta Gminy Komorniki. Spółka zobowiązana jest do ujmowania, uzdatniania i zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków. Realizując ww. zadania musi mieć na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedsięwzięcia ujęte w niniejszym planie zapewnią zwiększenie liczby podłączeń do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwią rozwój terenów obecnie niezabudowanych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie planuje się prowadzić inwestycji na terenach nie objętych ww. dokumentami.

Plan wieloletni stanowi wytyczne strategiczne do realizacji przedsięwzięć, które pozwolą na utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie a jednocześnie zagwarantują jej rozwój i podnoszenie standardów świadczonych usług.

Decyzje dotyczące realizacji poszczególnych, konkretnych zakresów inwestycyjnych precyzowanych w planach rocznych, będą oparte na racjonalności ekonomiczno-techniczno -społecznej oraz ewentualnej możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy zewnętrznych.

W momencie opracowywania niniejszego Planu Wieloletniego nie ma możliwości pozyskania dotacji z UE na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej. Po zakończeniu negocjacji budżetu UE na lata 2021-2027 roku i ewentualnego ogłoszenia konkursów dotyczących ww. działań, Spółka będzie się starała pozyskać dodatkowe dofinansowania. Obecnie realne jest pozyskiwanie wsparcia finansowego w postaci pożyczek preferencyjnych lub pożyczek z częściowym umorzeniem z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

W przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego w postaci kredytu umarzalnego lub dotacji, zostanie to uwzględnione w projektach finansowych dla konkretnego roku.

IV. PLANY INWESTYCYJNE – ZESTAWIENIA

- 1) Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji w obszarze wodociągów w latach 2021-2031 wraz ze wskazaniem terminu wykonania, rodzaju przedsięwzięcia i zakładanego sposobu finansowania.
- 2) Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji w obszarze kanalizacji w latach 2021-2031 wraz ze wskazaniem terminu wykonania, rodzaju przedsięwzięcia i zakładanego sposobu finansowania.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji w obszarze wodociągów w latach 2021-2031 wraz ze wskazaniem terminu wykonania, rodzaju przedsięwzięcia i zakładanego sposobu finansowania.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady netto w poszczególnych latach										Planowany termin przystąpienia do realizacji						Rodzaj przedsięwzięcia	Sposoby finansowania	
		2021	TERMIN ODDANIA	2022	TERMIN ODDANIA	2023	TERMIN ODDANIA	2024	TERMIN ODDANIA	2025	TERMIN ODDANIA	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
I.	WODOCIĄGI																			
1	STACJE UZDADNIANIA WODY																			
1.1.	SUW Szreniawa																			
1.1.1.	Przebudowa rurociągu zasilającego sieć na terenie SUW Szreniawa			175 000 zł	04.2022	100 000 zł	05.2023												utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	środki własne
1.1.2.	Studnia głębinowa nr 4							250 000 zł	04.2024										umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
1.1.3.	Zwiększenie retencji SUW Szreniawa wymiana starych zbiorników												I KW.	I KW.	I KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGW/UE	
1.2.	SUW Wiry																			
1.2.1.	Wymiana rozdzielni elektrycznej			150 000 zł	05.2022														modernizacyjne	środki własne
1.2.2.	Modernizacja SUW Wiry - modernizacja pierwszego ciągu technologicznego	190 000 zł	03.2021																modernizacyjne	środki własne
1.2.3.	Przebudowa rurociągu odprowadzającego wody popłuczne	200 000 zł	04.2021																modernizacyjne	środki własne
1.3.	SUW Pławiska																			
1.3.1.	Studnia głębinowa nr 5												I KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
1.3.2.	Modernizacja SUW Pławiska 2 - zwiększenie możliwości filtracyjnych (6 filtr)													I KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
1.3.3.	Montaż fotowoltaki	350 000 zł	03.2021																rozwojowo-ekologiczne	WFOŚiGW
1.4.	SUW Komorniki																			
1.4.1.	Renowacja budynku SUW - ocieplenie, napraw dachu	125 000 zł	07.2021	100 000 zł	06.2022														remontowe	środki własne
1.4.2.	Montaż fotowoltaki					150 000 zł	05.2023												rozwojowo-ekologiczne	WFOŚiGW
2	SIECI WODOCIĄGOWE																			
2.1.	KOMORNIKI																			
2.1.1.	Podłączenie odbiorców Komorniki ul. Poznańska 10 szt.	55 000 zł	08.2021																wymiana azbestu	środki własne
2.1.2.	Wymiana sieci wodociągowej w Komornikach ul. Ogrodowa - Komornicka	120 000 zł	07.2021																utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	kredyt
2.1.3.	Przebudowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Komornicka (ogrodowa-rondo etap I długość 500 mb DN 225 mm wraz z przyłączami					650 000 zł	08.2023												utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	kredyt
2.1.4.	Przebudowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Komornicka (ogrodowa-rondo etap II długość 466 mb DN 225 mm wraz z przyłączami							450 000 zł	08.2024										utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	kredyt

2.1.5.	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy w Komornikach ul. Poła (średnica fi 110 mm azbest - długość ok. 400 mb) Etap II			300 000 zł	06.2023										wymiana azbestu	kredyt
2.1.6.	Wymiana sieci wodociągowej Komorniki ul. Żabikowska etap I długość 400 mb DN 160 mm					250 000 zł	05.2024								utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	środki własne
2.1.7.	Wymiana sieci wodociągowej Komorniki ul. Żabikowska etap II długość 380 mb DN 160 mm							230 000 zł	06.2025						utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	środki własne
2.1.8.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Cyprysowa długość 42 mb (23)	15 000 zł	05.2021												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.1.9.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Cyprysowa długość 345 mb (22)					110 000 zł	10.2024								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.10.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Boczna długość 158 mb (24)							70 000 zł	09.2025						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.1.11.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa (P) etap I długość 200 mb (25)					62 000 zł	09.2023								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.1.12.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa etap II długość 500 mb (25)						220 000 zł	7.2024							umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.13.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa etap III długość 500 mb (25)							220 000 zł	11.2025						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.14.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa etap IV długość 500 mb (25)									III KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.15.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa etap V długość 500 mb (25)										I KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.16.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa etap VI długość 500 mb (25)											III KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.17.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa etap VII długość 500 mb (25)												II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.18.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Przemysłowa/Warształowa etap VIII długość 470 mb (25)													II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.19.	Przebudowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Miłyńska/Nad Wyrynią DN 225 mm					100 000 zł	06.2023								utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	środki własne
2.1.20.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Pasieki etap I długość 400 mb (26)	150 000 zł	06.2021												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt

2.1.21.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Pasieki etap II długość 400 mb (26)			150 000 zł	09.2022												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.22.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Pasieki etap III długość 400 mb (26)												II KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.23.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Pasieki/Wyrńska długość 317 mb (27)								150 000 zł	10.2025							umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.24.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Jagodowa/Jezynowa długość 387 mb (28)	170 000 zł	05.2021														umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.25.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Poznańska /Zakładowa długość 337 mb (29)												III KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.26.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Podleśna długość 315 mb (20)							120 000 zł	06.2024								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.27.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Ziółta długość 347 mb (21)												II KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.28.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Nad Wyrnką długość 281 mb (30)								100 000 zł	03.2025							umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.29.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Łąkowa długość 146 mb (31)												II KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.1.30.	Przebudowa sieci wodociągowej w Komornikach przy ul. Fabianowskiej etap I długość 500 mb na PE 160 mm					250 000 zł	11.2024										utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	kredyt
2.1.31.	Przebudowa sieci wodociągowej w Komornikach przy ul. Fabianowskiej etap II długość 511 mb na PE 160 mm							250 000 zł	08.2025								utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	kredyt
2.1.32.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Fabianowska etap I długość 350 mb (33)												I KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.1.33.	Budowa sieci wodociągowej Komorniki ul. Fabianowska etap II długość 300 mb (33)													III KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.2.	WIRY																	
2.2.1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Wirach przy ul. Zespołowej DN 315 - Wyrńska - Komornicka długość 200 mb + 8 przyłączy	200 000 zł	09.2021														utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	kredyt
2.2.2.	Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania Wiry ul. Komornicka/Zespołowa/Podgórna długość 100 mb - DN 315/225			175 000 zł	10.2022												utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	środki własne
2.2.3.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Wybickiego/Puławskiego etap I długość 500 mb	155 000 zł	09.2021														umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.2.4.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Wybickiego/Puławskiego etap II długość 450 mb			150 000 zł	8.2022												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.2.5.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Pogodna/Południowa/Promykowa etap I długość 735 mb			300 000 zł	6.2022												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.2.6.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Pogodna/Południowa/Promykowa etap II długość 650 mb							270 000 zł	08.2023								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.2.7.	Budowa głównego zasilania Wir ul. Podgórna etap I długość 424 mb DN 225							220 000 zł	04.2023								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE
2.2.8.	Budowa głównego zasilania Wir ul. Podgórna-Nowa etap I długość 400 mb DN 225							210 000 zł	10.2024								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt

2.2.9.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Wieczorna/Podgórna etap I długość 750 mb								290 000 zł	11.2025							umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE	
2.2.10.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Wieczorna/Podgórna etap II długość 750 mb										II KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE	
2.2.11.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Wieczorna/Podgórna etap III długość 808 mb											III KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.2.12.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Czeresniowa/Zabikowska etap I długość 700 mb											I KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.2.13.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Czeresniowa/Zabikowska etap II długość 708 mb												III KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.2.14.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Arbuzowa długość 123 mb												IV KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.2.15.	Przebudowa sieci wodociągowej Wiry ul. Szreniawska od Zespołowej długość 520 mb DN 225								280 000 zł	09.2025							utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	środki własne	
2.2.16.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Szreniawska etap I długość 600 mb										II KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.2.17.	Budowa sieci wodociągowej Wiry ul. Szreniawska etap II długość 529 mb											I KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.2.18.	Budowa sieci wodociągowej Łęczycza ul. Sosnowa etap I długość 600 mb							190 000 zł	08.2024								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.2.19.	Budowa sieci wodociągowej Łęczycza ul. Sosnowa etap II długość 512 mb							150 000 zł	07.2025								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne	
2.3.	SZRENIAWA																		
2.3.1.	Budowa sieci wodociągowej Szreniawa - Rosnowo (średnica 400 mm - nowe zasilanie z SUW etap I SUW - Szreniawa Stadion) długość 1085 mb							500 000 zł	07.2022	550 000 zł	11.2023							umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.2.	Budowa sieci wodociągowej Szreniawa - Rosnowo (średnica 400 mm - nowe zasilanie z SUW etap II (Szreniawa Stadion - Rosnowo) długość 1123 mb)									300 000 zł	9.2023	300 000 zł	08.2024					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE
2.3.3.	Przebudowa sieci wodociągowej Szreniawa ul. Poznańska (zasilanie przedszkola) DN 160 długość 215 mb								100 000 zł	10.2025								utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci	kredyt
2.3.4.	Budowa sieci wodociągowej Gluchowo - Chomejce DN 225 długość 1100 mb												II KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.5.	Budowa sieci wodociągowej Chomejce ul. Stawnego długość 200 mb								75 000 zł	11.2025								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.6.	Budowa sieci wodociągowej Chomejce ul. Rosnowiecka (od Rosnowka) etap I długość 500 mb											I KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE
2.3.7.	Budowa sieci wodociągowej Chomejce ul. Rosnowiecka (od Rosnowka) etap II długość 450 mb												III KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE
2.3.8.	Budowa sieci wodociągowej Chomejce ul. Szkolna długość 200 mb												IV KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.9.	Budowa sieci wodociągowej Chomejce ul. Szkolna / Gluchowska etap I długość 600 mb								230 000 zł	05.2025								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt

2.3.10.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Szkolna / Głuchowska etap II długość 600 mb																			II KW.								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt	
2.3.11.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Szkolna / Głuchowska etap III długość 650 mb																					IV KW.							umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.12.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Szkolna / Głuchowska etap IV długość 1000 mb																						III KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.13.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Królka długość 50 mb															20 000 zł		09.2024											umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.14.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Polna/ Cisowa/Podgórną etap I długość 500 mb																												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.15.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Polna/Cisowa/Podgórną etap I długość 450 mb																						I KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.16.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska etap I długość 400 mb															170 000 zł		07.2025											umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.17.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska etap II długość 350 mb																						III KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.18.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska (w stronę Głuchowa) etap I długość																						II KW.						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.19.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska (w stronę Głuchowa) etap I długość 600 mb																							III KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.20.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska (w stronę Głuchowa) etap II długość 600 mb																							II KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.21.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska (w stronę Głuchowa) etap III długość 600 mb																								III KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.22.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska (w stronę Głuchowa) etap IV długość 600 mb																								I KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.23.	Budowa sieci wodociągowej Chomęcice ul. Poznańska (w stronę Głuchowa) etap V długość 600 mb																									III KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.24.	Budowa sieci wodociągowej Głuchowo ul. Brzozkowiowa długość 290 mb															95 000 zł		11.2025											umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.25.	Budowa sieci wodociągowej Głuchowo ul. Sławna/Radosna etap I długość 440 mb																							III KW.					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE
2.3.26.	Budowa sieci wodociągowej Głuchowo ul. Sławna/Radosna etap II długość 400 mb																								II KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE
2.3.27.	Budowa sieci wodociągowej Głuchowo ul. Rosnowska długość 300 mb																									IV KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE
2.3.28.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (9) etap I długość 850 mb																								II KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	NFOŚiGWUE

2.3.29.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (9) etap II długość 850 mb												III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.30.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (10) etap I długość 950 mb													III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.31.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (10) etap II długość 950 mb													III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.32.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (11) długość 433 mb												II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.33.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (12) etap I długość 950 mb												II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.34.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (12) etap II długość 950 mb													III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.3.35.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (12) etap III długość 950 mb													II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.36.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (12) etap IV długość 1000 mb													III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.3.37.	Budowa sieci wodociągowej Walerianowo (12) etap V długość 1000 mb													II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.4.	PLEWISKA															
2.4.1.	Budowa sieci wodociągowej DN 225 SUW - ul. Szkolna długość 813 mb	125 000 zł	3.2021	250 000 zł	08.2022	150 000 zł	08.2023								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.4.2.	Budowa sieci wodociągowej Plewiska ul. Przewozowa DN 110 długość 320 mb								100 000 zł	06.2025					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.4.3.	Budowa sieci wodociągowej Plewiska ul. Cechowa etap I długość 400 mb							150 000 zł	05.2024						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.4.4.	Budowa sieci wodociągowej Plewiska ul. Cechowa etap II długość 300 mb								120 000 zł	07.2025					umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
2.4.5.	Budowa sieci wodociągowej Plewiska ul. Malinowa długość 300 mb												III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.4.6.	Budowa sieci wodociągowej Plewiska ul. Malinowa/Szkolna długość 280 mb												II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.4.7.	Budowa sieci wodociągowej Plewiska ul. Szkolna długość 200 mb												III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.4.8.	Budowa sieci Plewiska ul. Kolejowa - Szkolna (H)	100 000 zł	4.2021												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.5.	INNE															
2.5.1.	Nowe sieci wodociągowe wynikające z bieżących potrzeb gminy Komorniki	250 000 zł	08.2021	300 000 zł	09.2022	300 000 zł	09.2023	250 000 zł	09.2024	225 000 zł	10.2025				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne
	Nakłady netto łącznie w poszczególnych latach 2021-2031	2 205 000 zł		2 250 000 zł		3 152 000 zł		2 770 000 zł		3 055 000 zł						

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji w obszarze wkanalizacji w latach 2021-2031 wraz ze wskazaniem terminu wykonania, rodzaju przedsięwzięcia i zakładanego sposobu finansowania.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady netto w poszczególnych latach										Planowany termin przystąpienia do realizacji						Rodzaj przedsięwzięcia	Sposoby finansowania		
		2021	TERMIN ODDANIA	2022	TERMIN ODDANIA	2023	TERMIN ODDANIA	2024	TERMIN ODDANIA	2025	TERMIN ODDANIA	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
II.	KANALIZACJA																				
1.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁĘCZYCY																				
1.1.	Budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego	8 000 000 zł		1 800 000 zł	05.2022															rozwojowe	Pożyczka z WFOŚiGW
1.2.	Modernizacja opomiarowania na pierwszym ciągu reaktora biologicznego	130 000 zł	04.2021																	modernizacyjne	kredyt
1.3.	Modernizacja systemu przekształcenia osadów ściekowych	150 000 zł	06.2021																	modernizacyjne	środki własne
1.4.	Plac zagospodarowania osadów	250 000 zł	05.2021																	modernizacyjne	kredyt
1.5.	Budowa zagęszczaczy nr 3 i 4					145 000 zł	09.2023	145 000 zł	09.2024											rozwojowe	środki własne
1.6.	Koncepcja drugiej oczyszczalni ścieków w rejonie Gluchowa D= 3000 m3/d											I KW.								rozwojowe	kredyt
1.7.	Wymiana siła w Huberze na bardziej gęste (2 mm)	155 000 zł	07.2021																	modernizacyjne	kredyt
1.7.	Przewód oświetleniowy odprowadzający ścieki oczyszczone z OŚ w Łęczycy do rz. Warty					215 000 zł		350 000 zł	10.2024											modernizacyjne	dofinansowanie
2.	PRZEPOMPOWNIENIE SIECIOWE																				
2.1.	Modernizacja pompowni sieciowej w Walerianowie	110 000 zł	06.2021																	remontowa	środki własne
2.2.	Wymiana rurociągu tłoczego Komorniki ul. Żabikowska/Wirowska			180 000 zł	10.2022															umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	Pożyczka z NFOŚiGW
2.3.	Budowa pompowni sieciowej przy ul. Szkolnej w Piewskach											II KW.								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	dofinansowanie
2.4.	Modernizacja pompowni sieciowej Komorniki ul. Kwiałowa					270 000 zł		150 000 zł	10.2024											umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
2.5.	Modernizacja pompowni sieciowej Komorniki ul. Komornicka (M)									200 000 zł	06.2025									umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	dofinansowanie
2.6.	Koncepcja modernizacji pompowni sieciowej Łęczycy ul. Poznańska							50 000 zł	11.2024											umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	Pożyczka z NFOŚiGW
2.7.	Modernizacja pompowni sieciowej w Komornikach ul. Widokowa			300 000 zł	08.2022															modernizacyjne	kredyt
2.8.	Modernizacja pompowni sieciowej wg. aktualnych potrzeb	150 000 zł	05.2021	100 000 zł	11.2022	100 000 zł	10.2023	100 000 zł	10.2024	200 000 zł	09.2025									modernizacyjne	środki własne
3.	SIECI KANALIZACYJNE																				
3.1.	KOMORNIKI																				
3.1.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Cyprysowa długość 96 mb (22)	82 000 zł	06.2021																	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt
3.1.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Cyprysowa długość 397 mb (23)			170 000 zł	09.2022															umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt/dofinansowanie
3.1.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Boczna długość 109 mb (24)											II KW.								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt/dofinansowanie
3.1.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warszatisłowa etap I długość 500 mb (25)											IV KW.								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyt/dofinansowanie

3.1.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warsztatowa etap II długość 500 mb (pompownia) (25)																III KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.1.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warsztatowa etap III długość 500 mb (25)																	III KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.1.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warsztatowa etap IV długość 500 mb (25)																		II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.1.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warsztatowa etap V długość 600 mb (pompownia) (25)																		IV KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.1.9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warsztatowa etap VI długość 600 mb (25)																			III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.1.10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warsztatowa etap VII długość 500 mb (25)																				II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Przemysłowa/Warsztatowa etap VIII długość 550 mb (25)																				IV KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Pasieki etap I długość 400 mb (pompownia) (26)																				III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Pasieki etap II długość 400 mb (26)																				II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Pasieki etap III długość 426 mb (26)																				II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Pasieki/Myłska długość: 310 mb (27)																				III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Jagódowa/Jezynowa długość 316 mb (28)			135 000 zł		11.2022																umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Poznańska/Zakładowa długość 100 mb (29)																					III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.1.18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Podleśna (20)							134 000 zł		11.2024												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Złota długość 330 mb (21)																					III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.1.20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Nad Wirynią długość 229 mb (pompownia) (30)																					III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.1.21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Łąkowa długość 140 mb (pompownia) (31)																					I KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.1.22.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Wielocha długość 670 mb (pompownia) (34)							379 000 zł		10.2024		130 000 zł		09.2026								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.1.23.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Fabianowska etap I długość 350 mb (33)																					II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie

3.1.24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Fabianowska etap II długość 350 mb (33)																	I KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.1.25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Fabianowska etap III długość 350 mb (33)																	II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.1.26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Kolorowa długość 269 mb					155 000 zł		11.2024												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.1.27.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorniki ul. Miłosza/Baczyńskiego																	III KW.			
3.2.	WIRY																				
3.2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Wybickiego/Puławskiego etap I długość 256 mb (3)	110 000 zł	07.2021																	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Wybickiego/Puławskiego etap II długość 178 mb (4)																	III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Pogodna/Południowa/Promykowa etap I długość 600 mb (pompownia) (1)			222 000 zł	09.2022	222 000 zł		10.2023												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Pogodna/Południowa/Promykowa etap II długość 400 mb (1)							170 000 zł		10.2025										umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Pogodna/Południowa/Promykowa etap III długość 430 mb (1)																	II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Podgórna (Komornicka - Nowa) etap I długość 600 mb (pompownia)(2)																	III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Podgórna (Komornicka - Nowa) etap II długość 600 mb (2)																	II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Podgórna (Komornicka - Nowa) etap III długość 600 mb (2)																	III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Podgórna (Komornicka - Nowa) etap IV długość 600 mb (2)																	II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Podgórna (Komornicka - Nowa) etap V długość 550 mb (2)																	III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Czeresniowa/Żabikowska etap I długość 450 mb (pompownia) (5)																	II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Czeresniowa/Żabikowska etap II długość 450 mb (5)																	IV KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Czeresniowa/Żabikowska etap III długość 400 mb (5)																	II KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Arbuszowa długość 546 mb (5)					245 000 zł		10.2023												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Szreniewska etap I długość 400 mb (7)									170 000 zł		08.2025								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie

3.2.16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wiry ul. Szreniawska etap II długość 390 mb (7)										III KW.				umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łęczycza ul. Sosnowa etap I długość 600 mb (19)											II KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.2.18.	Budowa sieci wkanalizacji sanitarnej Łęczycza ul. Sosnowa etap II długość 512 mb (19)												III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.	SZRENIAWA															
3.3.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Polna długość 210 mb (35)				90 000 zł	09.2023									umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Rosnowiecka (od Rosnowka) etap I długość 400 mb (pompownia)(42)											III KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Rosnowiecka (od Rosnowka) etap II długość 400 mb (42)												I KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Rosnowiecka (od Rosnowka) etap III długość 406 mb (42)												III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Szkoła długość 190 mb (43)							85 000 zł	03.2025						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Szkoła /Głuchowska etap I długość 400 mb (pompownia)(44)												I KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Szkoła /Głuchowska etap II długość 400 mb (44)												III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Szkoła /Głuchowska etap III długość 400 mb (44)												IV KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Szkoła /Głuchowska etap IV długość 471 mb (44)												III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Krótka etap I długość 300 mb (46)				128 000 zł	10.2023									umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Krótka etap II długość 342 mb (46)							130 000 zł	09.2025						umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.12.	Budowa sieci kanalizacji Chomejce ul. Polna/Cisowa/Podgórna etap I długość 400 mb (47)											I KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.13.	Budowa sieci kanalizacji Chomejce ul. Polna/Cisowa/Podgórna etap II długość 340 mb (47)												IV KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Poznańska (48) etap I długość 400 mb											II KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Poznańska (48) etap II długość 330 mb											II KW.			umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie
3.3.16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chomejce ul. Poznańska (49) etap I długość 600 mb (pompownia)												I KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie

3.3.17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Choroń ul. Poznańska (48) etap I długość 600 mb (pompownia)																		III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Choroń ul. Poznańska (49) etap II długość 600 mb																		III KW.		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Choroń ul. Poznańska (49) etap III długość 600 mb																			I KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Choroń ul. Poznańska (49) etap IV długość 500 mb																			IV KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo ul. Pogodna (pompownia) (37)	250 000 zł	6.2021																		umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.22.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo ul. Brzoskwińska długość 284 mb (pompownia)(38)																			II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.23.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo ul. Sławna/Radosna etap I długość 400 mb (pompownia) (39)																			III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo ul. Sławna/Radosna etap II długość 400 mb (39)																			II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głuchowo ul. Sławna/Radosna etap III długość 331 mb (39)																			III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (9) etap I długość 450 mb (pompownia)																			I KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.27.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (9) etap II długość 450 mb																			IV KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.28.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (9) etap III długość 450 mb																			II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.29.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (9) etap IV długość 400 mb																			I KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.30.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (10) etap I długość 500 mb (pompownia)																			II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.31.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (10) etap II długość 500 mb																			III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.32.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (10) etap III długość 500 mb																			I KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.33.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (10) etap IV długość 434 mb																			III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.34.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (11) długość 431 mb																			II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap I długość 500 mb (pompownia)																			IV KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.36.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap II długość 500 mb																			II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie
3.3.37.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap III długość 500 mb																			I KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredytdofinansowana nie

3.3.38.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap IV długość 500 mb																		II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.3.39.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap V długość 500 mb																		III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.3.40.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap VI długość 500 mb																		IV KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.3.41.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap VII długość 500 mb																		IV KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.3.42.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Walerianowo (12) etap VIII długość 360 mb																		IV KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.	PLEWISKA																					
3.4.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Szkolna/Kolejowa etap I długość 600 mb (pompownia) (13)																		II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Szkolna/Kolejowa etap II długość 600 mb (13)																		III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Szkolna/Kolejowa etap III długość 600 mb (13)																		II KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Szkolna/Kolejowa etap IV długość 600 mb (13)																		I KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Szkolna/Kolejowa etap V długość 550 mb (13)																		III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Przewozowa długość 520 mb (pompownia) (14)																		III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Cechowa długość 531 mb (15)																		III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Malinowa (16) długość 266 mb (pompownia)																		III KW.	umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie	
3.4.9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Malinowa /Szkolna (17) długość 400 mb						90 000 zł	06.2024		90 000 zł	11.2025								umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.4.10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Miodowa długość 200 m (pompownia)					250 000 zł	11.2023												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.4.11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plewiska ul. Szkolna (18) długość 187 mb					90 000 zł	11.2023												umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	kredyty/dofinansowanie		
3.5.	INNE																					
3.5.1.	Nowe sieci kanalizacyjne wynikające z bieżących potrzeb gminy Komorniki	250 000 zł	08.2021	200 000 zł	09.2022	150 000 zł	10.2023	80 000 zł	8.2024	250 000 zł	10.2025							umożliwienie przyłączeń nowych odbiorców	środki własne			
	Nakłady netto łącznie w poszczególnych latach 2021-2031	7 617 000 zł		3 107 000 zł		1 905 000 zł		1 632 000 zł		1 425 000 zł												

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/262/2020
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 26 listopada 2020 r.

Działając w oparciu o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMORNIKI Sp. z o.o. przedłożyło dnia 3 listopada 2020 r. Wójtowi do sprawdzenia: **"Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021- 2031"**, pod kątem spełnienia warunków zawartych w art. 21 ust. 3 w/w ustawy.

Plan obejmuje zamierzenia Spółki na lata 2021 - 2031, w zakresie określenia poziomu planowanych nakładów na inwestycje, wskazania rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach, określenia zakresów rzeczowych i kosztów inwestycji oraz wskazania źródeł finansowania. Wieloletni plan określa w szczególności planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2021-2031 w podziale na przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach i przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Wieloletni plan opracowano przy uwzględnieniu intensywnego rozwoju Gminy Komorniki w zakresie rozwoju infrastruktury mieszkaniowej, sektora budownictwa przemysłowo-usługowego oraz planu drogowego. Uwzględniono konieczność dostosowania infrastruktury wodociągowej do zwiększającej się liczby odbiorców oraz infrastruktury kanalizacyjnej do przyjmowania zwiększonych ilości ścieków.

Wójt Gminy Komorniki sprawdził w/w plan w oparciu o zapis zawarty w art. 21 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z powyższym zgodnie z art. 21 ust. 5 w/w ustawy Rada Gminy Komorniki może podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2031, jednocześnie zachowując termin 3-miesiący od dnia przedłożenia planu Wójtowi.

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda